Zápis z jednání o uzavírce silnice II/308 v obci Králova Lhota dne 17.03.2026

Přítomni:
Dle prezenční listiny

Přítomní účastníci se dohodli:
Dnešnímu jednání předcházelo ústní jednání na Městském úřadu Dobruška dne 09.03.2026 (viz příloha)

K dnešnímu dni byla předložena vyjádření s požadavky dotčených obcí:

Obec Výrava:

OBJÍZDNÁ TRASA:
- Prosíme o zákaz vjezdu nákladní dopravy nad 3,5 tuny přes Výravu a Jílovici, a především pravidelné hlídky dodržování zákazu a měření rychlosti Policií ČR
- Nabízíme naopak možnost průjezdu pro autobusovou dopravu, pokud celkové situaci v regionu pomůže

Starostka Výravy - Průjezd nákladní dopravy – nelíbí se jí to, šíře komunikace III/2992 je 4m (jen v určitém úseku od Jílovic do Výravy), nevědí jak udělat (zařídit) jednostranný provoz
Policie – zda se vyjádřila k požadavku na měření rychlosti, byla by dobrá pravidelnost měření rychlosti
p. Jiskra – od Dobrušky směr Přepychy, značení i u Smiřic, také u Pouchova (12t), od HK je to vedeno přeš Výravu
p. Koutník - obtížně řešitelná varianta objízdné trasy, bylo doplněno Dio IP 22 omezení příjezdu vozidel nad 12t k objízdných trasám
S policií bylo jednáno, aby zajistili dohled rychlosti
p. Kunčar bude zván na každý kontrolní den
Na kontrolách se bude podílet i DI Policie ČR, oblast Hradec Králové

SEMAFORY
- Instalace semaforů na výjezdu z Výravu směrem na Jílovici, umístění konzultovat s obcí v nejideálnějším místě, kde se vozidla mohu vyhnout

Starostka Výravy – neodpovídá šířka silnice, zda je možné nějak vyztužit krajnice
V obci Výrava se potkáme 19.3.2026 v 8hod. a budou určena kritická místa k opravám.

OPRAVA POŠKOZENÉ KOMUNIKACE
- Oprava stávajícího stavu, aby byla vozovka na zátěž připravena
- Provizorní řešení vyztužení krajnic na nejužších místech vozovky
- Příprava pasportu stavu před zahájením objížďky
- Následná okamžitá oprava vozovky po skončení objížďky
- V případě výrazného poškození vozovky ohrožující bezpečnost provozu i oprava v době trvání objížďky

Obec Jílovice:

- Úklid komunikace před objížďkou a pravidelně během objížďky (snížení prašnosti)
- Oprava stávajících vad na vozovce před objížďkou a posléze pasport stavu včetně krajnic a chodníků
- Ke zvážení je snížení rychlosti po dobu uzavírky, ale rozhodně garance pravidelných kontrol PČR dodržování rychlosti a dopravního značení
- Garance opravy komunikace a krajnic během objížďky i po jejím skončení
- Snížení pro průjezd vozidel do max 7,5 t (o tomto lze jednat, záleží na garancích oprav komunikací a kontrol ze strany PČR)

Naopak nemáme problém s případným průjezdem autobusů, pokud to pomůže ulehčit situaci ve Skršicích.

Úklid po zimně bude proveden do zahájení stavby
Prohlídka a případná úprava krajnic
Opravy - dosypání, výsprava výtluků před a po stavbě, mapování poškození komunikace během výstavby – případná oprava

Obec Králova Lhota:

Při páteční schůzce na místě stavby byla dohodnuta se zhotovitelem oprava místní komunikace ve vlastnictví obce Králova Lhota parcelní číslo 3557 směr Skršice, po které bude vedena autobusová doprava. Byly opraveny nejnutnější výtluky. Prosíme o pasport této komunikace a následnou okamžitou opravu po skončení objížďky, pokud bude třeba. Při variantě, že autobusová doprava nepovede z Královy Lhoty přes Skršice do Českého Meziříčí navrhujeme řešení jako loňský rok – kyvadlovou dopravu pro naše občany do Českého Meziříčí, která bude navazovat na spoje jedoucí objížďkou přes České Meziříčí. Z důvodu uzavření kruhového objezdu na Vrtáčku se obáváme nárustu automobilové dopravy na místní komunikaci ve vlastnictví obce Králova Lhota přes tzv. Třešňovku – z Jasenné do Královy Lhoty, již nyní projedou po této komunikaci desítky aut denně. Žádáme o umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu" a dodatkové tabule „Vjezd pouze s povolením obecního úřadu" ve směru od Jasenné na začátek parcely – místní komunikace na tzv. Třešňovku – parcela číslo 3533 a následnou kontrolu dodržování zákazu Policií ČR na této komunikaci 2x-3x týdně.

Z Jasené do Královy Lhoty – dát tam dodatkové značení, aby bylo stejné značení z obou směrů

České Meziříčí
Ul. Záhumenská – oprava komunikace po objízdné trase

Skršice – září – říjen bude provedena výsprava po kanalizaci ve spolupráci obce a kraje (výroba)


Objízdné trasy se nemůžou prodloužit, aby obce stihly drobné opravy komunikace před řepnou kampaní (cca půl. Září)

Pasport (video) – zpracováván, jak bude hotov, tak bude předán

- ***Kompletní přes celou objízdnou trasu vč. dotčených místních komunikací***
- ***Dále pasport bude vyhotoven po ukončení stavby***

Ostatní oslovené obce prostřednictvím jejich zástupců souhlasily bez připomínek.

Přítomní účastníci dnešního jednání souhlasí se zněním tohoto zápisu a zároveň s navrženým vedením objízdných tras.



Zapsal:
Aleš Lánský
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
vedoucí přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou
Hradec Králové
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové