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1. Schvalovaci list

Vlastnik a provozovatel majetku:

Jméno: Obec Jilovice, Jilovice 26, Jilovice u Dobrusky

Kraij: Kralovéhradecky PSC: 517 72
Telefon: 494 661 824 FAX: 494 661 824
IC: 00579238

Statutarni organ | Zastupitelstvo

Plan obnovy schvalen (viastnik majetku): &j.:... 2 Y 20N\ DS 28 Y.OK,

OBEC
jiloyice
Sl 72 JILO\/l_QE__

Datum Razitko




2. Uéel a cil materialu

Tento plan obnovy vychazi z informaci v roce 2012 a ze stavu sité v tomto roce.
Vseobecné pozadavky

Material slouzi viastnikovi pfi planovani obnovy (ne zvySovani kapacit) stavajiciho majetku a
koordinaci stavebni Cinnosti v oblasti oprav a udrzby kanalizace a docistovacich nadrzi. Zakladnim
kritériem pro hodnoceni stupné opotiebeni majetku je stari a predpokladana zivotnost zafizeni.
Seznam napravnych opatfeni v€etné harmonogramu jejich realizace vychazi z technického stavu a
odbornych znalosti a zkuSenosti provoznich pracovniku. Ekonomicka &ast obsahuje bilanci potifeb a

zdroju pro jeho finanéni kryti.
Plan financovani a realizace obnovy kanalizaci (dale jen plan) si klade za cil :

e Zzajistit nutnou obnovu pro stabilni, efektivni a usporné provozovani kanalizace
e zvysSit navratnost prostifedku do vodohospodarského majetku

Na plan obnovy je nutno nahlizet jako na analyzu potieb s cilem zajistit potfebnou technickou a
technologickou uroven zarizeni jako predpoklad stabilniho a efektivnhiho fungovani kanalizaéniho
systému.

Plan obnovy je zameéfen na reprodukci a udrzeni provozuschopného stavu stavajicich zafizeni,
neresi jeho rozvoj ani dostavbu.

Legislativni podminky

Zakonnou normou pro vypracovani planu obnovy je Zakon ¢.274/2001Sb.,0 vodovodech a
kanalizacich pro verejnou potifebu v plném znéni zakona &.76/2006, kde se v §8(11) uvadi: ,Vliastnik
vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plan obnovy vodovodu a kanalizaci, a to
na dobu nejméné 10 kalendarnich let. Obsah planu financovani obnovy vodovodu a kanalizaci véetné
pravidel pro jeho zpracovani stanovi provadéci predpis.*

Provadécim predpisem je Vyhlaska 515/2006 Sb. v platném znéni, kde je v §13a) uvedeno:
Obsah planu financovani obnovy vodovodu nebo kanalizaci a pravidla pro jeho zpracovani

»(1)Plan financovani obnovy vodovodi nebo kanalizaci se zpracovava v rozsahu Gdaji a podle
pravidel stanovenych v priloze ¢.18.“

»(2) Plan financovani obnovy vodovodi nebo kanalizaci se aktualizuje nejpozdéji po 5 letech od jeho
zpracovani, kazda provedena aktualizace je nedilnou soucasti puvodniho pléanu financovéni obnovy
vodovodu nebo kanalizaci“

3. Seznam zahrnutych zarizeni

Do seznamu jsou zahrnuta nasledujici zafizeni:

e Stokova sit v celkové délce 4,865 km
e Docistovaci nadrz — vybudovana v roce 2011



4. Vyhodnoceni stavu majetku

Pouzita kritéria

Pro kanalizaéni sit bylo jako rozhodujici kritérium zvoleno tzv. ro¢ni zmeéna opotrebeni,
vypoctena podle vzorce:

Meziro&ni zména opotiebeni = 100 / Zivotnost (%)

Toto zjednodudeni vychazi z predpokladu, Zze kazdy rok fad zestarne (opotrebi se) neprimo
umérné ke své zivotnosti. Cim vétsi je Zivotnost sité, tim mensi je rocni opotrebeni.

Tab.1: Teoreticka zZivotnost vodohospodarskych zarizeni :

Kanalizace

PestPEPVC.) | 60
R ——
© T TR T TR

zdény profil

Vyhodnoceni kanalizace

Bylo zhodnoceno celkem 4,87 km kanaliza¢ni sité v obci Jilovice, veskera kanalizace obce je
zakoncena v docistovaci nadrzi.

Pouzité materialy

Obecné Ize rozdélit pouzity material na beton, Zelezobeton a plasty.
Umélé hmoty jsou polypropylen (PP) a polyvinilchlorid (PVC), at' uz jako hladke roury nebo

korugovane.

e Beton a Zelezobeton jsou bé&zné uzivané materialy, s kratsi Zivotnosti. Problémove byva
t&snéni hrdel, napojeni jednotlivych trub a degradace betonu viivem protékajicich splaskovych
vod a vlivem vznikajicich plyn a kyselin — projevuje se zejména u starsiho potrubi. Tvori
dohromady cca 94 % site.

e PVC a PP je pouzit na nejnoveji opravovanych a realizovanych stokach. Tvori cca 6 % site.

e Jiné materialy nejsou pouzity.

Dimenze

Dimenze (pramér) potrubi kolisa v rozmezi 200 mm az 1000 mm, pfiCemz nejvetsi dimenze jsou
pouzity pro hlavni stoku A a A-1, mensi pak pro bé&zné uli¢ni fady. Zastoupeni dimenzi je dano mj.
velikosti odtoku z izemi a sklonem terénu.




Prehled o tom dava pfilozena tabulka:

DELKA
CELKEM
m

DN (mm) +
MATERIAL

250 BETON
300 BETON
400 BETON

600 BETON
1000 BETON
200 PVC
300 PVC
CELKEM

Stari site

Nejstarsi Casti sité jsou pluvodni stoky z betonu, které ovéem byly provedeny z velmi
nekvalitniho betonu, tzn. jejich Zivotnost je mensi, nez je obecné uvazovano. Zbytek sité pak byl
vybudovan etapovité. Nejnovéjsi je kanalizace budovana v ramci ZTV Na Mrstniku. Podrobnosti viz
tabulka hodnoceni kanalizace.

Zivotnost a opotrebeni

Teoreticka Zivotnost je odvozena z tab. €. 1 pro jednotlivé fady. Primérna Zivotnost byla
vypocCtena vazenym prumérem 37,1 let.

Vzhledem ke skutecCnosti, Ze kanaliza¢ni sit byla vybudovana etapovité, primérné opotiebeni
bylo vypocteno vazenym primeérem na 76,9%.

Znamena to, ze kanaliza¢ni sit, jako celek, je za druhou tfetinou své Zivotnosti, a v budoucnu
bude vyZadovat vétsi investice do obnovy a vymény postupné dosluhujicich fadll (pfevazné betonové
rady). Realné to bude jesté dfive, protoZe v metodice je sice uvadéna

Vyhodnoceni staveb a zarizeni
Docistovaci nadrze

Pro potieby tohoto planu byla Zivotnost do¢istovacich nadrzi uréena odbornym odhadem na 60
let. Opotiebeni pak obdobné odhadujeme na 1 %.

9. Jmenovity seznam akci

Pro pristich 10 let se prfedpoklada tato obnova:

Kanalizace
2013 Zpracovani projektu opravy vybranych useku

kanalizace + navrh etapizace oprav 100 tis
2014-18 Oprava puvodnich stok v obci na zakladé

projektu opravy vytypovanych Usekl stok 8 000 tis.

Stavajici vyse rocnich investic do obnovy a opravy kanalizaénich siti byla odhadnuta viastnikem
na 90 tis. K&/rok

Nutna prubézna obnova (opravy) se predpoklada pouze v malé mire, napr. oprava stavajicich
kanalizaCnich Sachet, pfipadné vpusti.



6. Plan financovani obnovy

Potfeba finan¢nich prostiedkl vychazi ze skuteéného stafi siti, objektu a jejich opotrebeni.
Dalsim predpokladem je to, Ze sité i objekty musi byt obnoveny tak, aby nedochazelo ke zhorSovani

souc¢asného stavu.

Kanalizace: primérna Zivotnost je 37 let, opotiebeni 76,9 %, rocni zména opotiebeni 2,7 %.

Dodistovaci nadrz: zivotnost je 60 let, opotiebeni 1 %, ro€ni zména opotiebeni 1,6 %.

Zname - li roéni zménu opotrebeni, pak prostym vynasobenim Ize vypocCist roCni potrebu
finanénich prostiredku:

Roc¢ni potieba prostfedkl = celkova hodnota majetku * zmeéna opotrebeni

Kanalizace
e celkova hodnota majetku €ini 31 515 tis. KC
e zmeéna opotiebeni vypocCtena 2,7 %
e roc¢ni potfeba prostiedku priblizné 850 tis. KC

| Docistovaci nadrz
e celkova hodnota majetku Cini 2,658 tis. KC
e zmeéna opotiebeni vypocCtena 1,6 %
e roc¢ni potfeba prostredku priblizné 42 tis. KC

Teoreticka ro¢ni potreba prostfedkl na nutnou obnovu pak Cini 892.000 K¢. Potfeba financCnich

prostfedkl na del$i obdobi je pak nasobkem rocni potreby.
Vysledky obsahuje zavérena tabulka vypracovana dle pfilohy €.18 k vyhlasce €.428/2001 Sb.

Pozn.: ve vypocétech je zaokrouhlovano smérem dolu na celé nasobky 10 tisic.

7. Zaver

e Zajisténi potiebné obnovy, jako zakladni podminky efektivniho a stabilniho
provozovani vodohospodarského majetku, vyzaduje dle teoretickych vypoctu rocni
objem finanénich prostfedku v optimalni vysi:

cca 2,7 % z hodnoty kanalizace
cca 1,6 % z hodnoty docCistovaci nadrze

e Pri hodnoté majetku 34,173 mil.K€ (viz majetkova evidence) to rocne predstavuje
castku ve vysi 892 tis. K¢.

e SoucCasnym rozpoctem, tedy ani vybérem sto€ného, neni tato Castka dostatecné kryta.
Prozatim bude vlastnik obnovovat infrastrukturu dle investiCnich moznosti, pfipadnych
dotaci apod.

e \ypoctenou Castku obnovy by bylo mozné splinit pouze v pripadé zaruCeného ziskani
dotaci a zmeény rozpoctove politiky statu.




e Pfi zachovani stavajiciho ro€niho mnozstvi fakturované odpadni vody 10,3 tis.m”> by
promitnuti do ceny predstavovalo:

87 K&/m® ze sto&ného na tvorbu investié¢nich prosti‘edkﬁ na obnovu

e Z tohoto duvodu byla do tabulky planu obnovy uvedena pouze Castka 90 tis. KC/rok,coz
je zhruba desetina vypoctenych prostredku

e Stavajici vyse vodného a stocného, ktera v souCasnosti pokryva pouze vyrobni,
provozni a rezijni naklady, by se musela skokove zvysit na uroven cca 130 K&/m®, coz
je pro obyvatele v obci Jilovice vysoko nad horni hranici socialni unosnosti.

e Plan se v souladu s vyhlaskou aktualizuje po 5 letech.

e Plan schvaluje nejvys$si organ vlastnika. Schvaluje se i kazda aktualizace.

e Doklady k realizaci planu v jednotlivych letech po jeho zpracovani tvori vyuctovani podle
§36 odst.5 zakona €.274/2001Sb., a seznam realizovanych akci obnovy, vcCetne
nakladu.

Trebechovice pod Orebem 1.3.2013

Ing. Bohuslav Kouba Ing. Bohuslav Kodhs

Svatopluka Cecha 1
508 46 Trebechovice p. O.
ICO: 132 05 986
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9. Pfilohy

Tabulky: potieba finanénich prostfedku na obnovu
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